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Ordre du jour

1. L’état d’avancement des travaux

2. Difficultés rencontrées sous le Palais du Midi

3. Solution pour la poursuite du chantier

4. Mesures d’accompagnement



1 L’état d’avancement
des travaux



L’état d’avancement des travaux du projet Toots Thielemans

Stalingrad

Jamar

Limites des travaux
Parois réalisées
Parois encore à réaliser
Toitures finalisées (ensuite travaux en 
sous-sol)



Bld Jamar :
excavation imminente



Giratoire Bld du Midi: 
excavation avant congélation

Machine de 
congélation



Av de Stalingrad: bétonnage finalisé



Pieux sécants Bd Lemonnier terminé

Démolition escalier de l’école en cours

Bld Lemonnier &
Palais du Midi



2 Difficultés rencontrées
sous le Palais du Midi



Le tunnel à réaliser depuis le parking du Palais du Midi
1. 2 rideaux étanches et porteurs moyennant 2000 colonnes
2. Une dalle de couverture pour la reprise en sous-œuvre du Palais
3. L’excavation pour la construction du tunnel métro

Vue en coupe AA
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Les difficultés d’exécution rencontrées
• Sous-sol
Décantation importante de coulis (perte dans des 

cavités et infiltration du terrain par du ciment)
Ancien lit de la Senne
Hétérogénéité du marais de Bruxelles
Niveau de la couche d’argile plus bas

• Etanchéité
Irrégularité des colonnes
Pas de garantie avec 5 rangées de colonnes 

diamètre 90 cm (déviation des pieux)
• Portance
Problèmes de résistance ponctuels
Pas de garantie avec 3 rangées de colonnes 

diamètre 140 cm



Remédiations proposées et analyse d’impact
• Sous-sol: pieux à 30 m de profondeur et adaptation du coulis

• Etanchéité: 3 rangées de colonnes de 140 cm et injections

• Portance: forages pour placement de micropieux

• Stabilité: toiture en poutres

• Nuisances:  5 ans de bruits et vibrations => relogement

• Budget supplémentaire: > 100% marché de base

• Planning: > 10 ans, risque maîtrise technique



3 Solution
pour la poursuite du chantier



Les alternatives techniques déjà éprouvées à l’extérieur
• Pieux forés: déjà réalisé à l’extérieur du Palais du Midi

• Démontage de l’intérieur du Palais: hauteur nécessaire pour les grues et les armatures

• Budget supplémentaire : < 100% marché de base

• Planning: 5 ans (permis & travaux tunnel), suivi par la reconstruction

• Impact: relogement écoles, activités sportives et commerçants
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Cabine haute tension Sibelga

Cabine basse tension bâtiment
Alimente Stalingrad Village par le 
37B

Cabine basse tension Sibelga
Alimente un bonne partie du 
pentagone par la rue de la 
Fontaine

Libération du Palais du Midi < 01/01/2025 pour déconstruction phasée 

• Délocalisation des occupants du Palais du Midi: écoles, activités sportives, commerces

• Procédure de demande d’autorisation accélérée pour limiter la durée des nuisances du chantier



Ligne indicative du temps pour la poursuite du chantier
24 25 26 27 28 29 30 31

Excavation et construction station & tunnels

Equipements

Aménagement de surface partiel des voiries Jamar et Stalingrad (devant Palais du Midi exclus)

Détermination indemnité commerçants

Étude d’incidence déconstruction

Demande de permis déconstruction

Déménagement écoles

Relocalisation club sportifs

Travaux préparatoires démantèlement

Déconstruction partiel intérieur

Construction tunnel sous le Palais du Midi

Equipements

Signalisation

Test Métro

Etude du projet de redéveloppement du Palais du Midi

Demande de permis & Etude d’incidence reconstruction

Déconstruction solde intérieur

Reconstruction Palais du Midi & rénovation façades & réaménagement voiries autour (tbd)



4 Mesures d’accompagnement



Pacte 2.0
• Nouveau Pacte avec des mesures d’accompagnement pour

les commerçants du Palais du Midi

 les commerçants du périmètre de chantier

 les riverains

 les écoles

 les clubs sportifs
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