
Panel Toots Thielemans

06/07/2023



Ordre du jour

1. Palais du Midi
2. Etat d’avancement du chantier
3. Mesures d’accompagnement
4. Points d’amélioration



1
Palais du Midi



• Activités en cours
 Préparation des délocalisations

• Ecoles

• Sports

• Commerçants

• Impétrants (cabine HT)

 Phasage de déconstruction
• Limites progressives de déconstruction / faisabilité technique

• Stabilité et protection des façades

 Etapes préparatoires
• Levés & inventaires

• Désamiantage

Phase d’études
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2
Avancement du chantier



• Pieux sécants
 Achevés depuis fin juin 2023 

• Impétrants
 Emprise chantier modifiée zone n°114-130
 Déplacements / adaptations

• Adaptation égout Van Der Weyden (en cours)

• Réseaux & équipements télécoms (juillet 2023)

• Conduite gaz  (mi-juillet 2023)

• Adduction d’eau (août 2023)

• Poutre de couronnement >08/2023
• Recépage

• Réalisation poutre

• Rétablissement zone trottoir

Bd Lemonnier (C3H)
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• Chemisage des égouts
 Achevé fin juin 2023 

• Intervention de Sibelga pour le déplacement de câbles
 En octobre 2023 

Av. Stalingrad nord
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• Dalle de toitures
 Achevées depuis juin 2023 

• Stross
 Excavation des terres en sous-sol

• Remblaiement
 Préparation des travaux de voirie

Av. Stalingrad (C4A)
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• Déploiement phase oméga
 Du 21/08/2023 au 01/10/2023

• Côté pairs : réduction de la largeur du trottoir 

Av. Stalingrad (C4A)
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• Déploiement phase oméga
 Du 02/10/2023 au 17/11/2023

• Basculement de la circulation côté pairs

• Rétrécissement des trottoirs côté impairs

Av. Stalingrad (C4A)
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• Déploiement phase oméga
 Situation oméga prévue fin novembre 2023

Av. Stalingrad (C4A)
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• Stross
 Excavation des terres en sous-sol
 Préparation à la congélation

• Remblaiement
 Rétablissement des collecteurs

Giratoire (C4c)
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• Remblaiement
 Finalisation

 Rétablissement de la zone d’évitement

 Elargissement du trottoir vers le 14/07/2023

• Stross
 Début mi-juillet 2023 tbc

Bd Jamar (C4c)

13
ref PRES



3
Mesures d’accompagnement



Espace convivial été 2023
Reculer la palissade au niveau des terrasses + 
prévoir un nouveau visuel

Création d’une zone publique/conviviale le long de 
la voirie diagonale
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Espace convivial été 2023
=> 200 m² avec du mobilier récup, éclairage, 
bacs à plantes etc.

16



Palissade giratoire Palissade supplémentaire (120 m) pour protéger le 
quartier de la poussière (beaucoup de vent)
Montage en cours, habillage suivra
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Palissade giratoire
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Visuels: info projet + information 
didactique sur les phases du chantier



Habillage Jamar impair
Palissade pas possible
Bâches: compliqués
Test avec barrière en bois pas concluant
=> décision d’installer des fausses plantes le long de 
latérale élargie à partir de mi-juillet. 
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Bacs à plantes
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Nouvelles plantations faites début juin 2023



Propreté: Clean-up Day

 3ème édition le vendredi 29 septembre

Riverains et commerçants sont 
bienvenus pour participer

 Invitation suivra

Plus d’infos?  
ombudsmanM3@stib.brussels
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mailto:ombudsmanM3@mivb.brussels


4
Points d’amélioration



Bilan des plaintes et remarqeus premier semestre
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Bilan des plaintes et remarques premier semestre
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