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DÉPLACEMENT DES 
IMPÉTRANTS EN 
VOIRIE

1



Av. de Stalingrad pairs Fontaine

Travaux d’égout

Fin des travaux : 20/07/2020

Efforts fournis pour faire respecter les 
limites des zones de stockage et améliorer 
la propreté du chantier

Travaux de désaffectation d’une conduite 
de gaz moyenne pression

Interventions ponctuelles fin juillet / début 
août Av. de Stalingrad 21 et 55/57

Déplacement des impétrants
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Adaptation des sens de circulation

Période de transition
20/07/2020 – 06/09/2020

Souhait de la Ville de Bruxelles

Transition vers le chantier GC
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CHANTIER DE GENIE 
CIVIL2



Chantier de génie civil

Démarrage phases préliminaires GC : 07/09/2020

Après la Foire du Midi qui se déroulera entre le 01 et le 30/08/2020

Phase 0.0 (29/06 – 31/08/2020)

• Mise en place de la base de vie Esplanade de l’Europe / Bd Jamar

Phase 0.1 (07/09 – 19/10)

• Mise en place voirie provisoire Av. de Stalingrad pairs

• Mise en place voiries provisoires Esplanade de l’Europe

• Déplacement de l’éclairage public à partir du 26/08/2020

Phase 0.2 (octobre à confirler)

• Mise en place voiries provisoires Bd Jamar
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Planning des activités en voirie
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Foire du Midi

Etat des lieux 

impétrants
Travaux Vivaqua 

Stalingrad
Mise en eau

Reprise de Voirie 

(Viabuild - Vivaqua)
Raccordement 

telecom
Préparation voirie 

pour base vie
Remise en double sens unique de Staligrand

Pose base vie C
C

C

Comm Coord 

Chantier - Début GC O
si

ri
s

sC
C

C

Préparation des voiries

Juillet Aout Septembre

Etat des lieux impétrants

Activités Vivaqua

tranchée + voirie

Activités Viabuild

Activités Vivaqua en surface

Tirages telecom

Travaux SM Toots



Phase préliminaire 0.0 – Base de vie
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Bd Jamar – Esplanade de l’Europe 

Jusqu’au 17/07/2020



Phase préliminaire 0.0 – Base de vie
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Bd Jamar – Esplanade de l’Europe 

Jusqu’au 17/07/2020



Phase préliminaire 0.0 – Base de vie
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Bd Jamar – Esplanade de l’Europe 

A partir du 20/07/2020 jusqu’au 31/08/2020



Phase préliminaire 0.0 – Base de vie
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Bd Jamar – Esplanade de l’Europe

A partir du 20/07/2020 jusqu’au 31/08/2020



Phase préliminaire 0.1 – Voiries provisoires

Petite-Ceinture et Av. Stalingrad : à partir du 07/09/2020 jusqu’au 05/10/2020
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Phase préliminaire 0.1 – Voiries provisoires

Avenue de Stalingrad : à partir du 07/09/2020 jusqu’au 05/10/2020
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Phase préliminaire 0.1 – Voiries provisoires

Petite-Ceinture et Av. Stalingrad : à partir du 05/10/2020 jusqu’au 18/10/2020

15



Phase préliminaire 0.1 – Voiries provisoires

Avenue de Stalingrad : à partir du 05/10/2020 jusqu’au 18/10/2020
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Phase préliminaire 0.1 – Voiries provisoires

Bd Lemonnier : à partir du 07/09/2020 jusqu’au 18/10/2020
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Phase préliminaire 0.1 – Voiries provisoires

Bd du Midi : à partir du 07/09/2020 jusqu’au 18/10/2020
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VILLAGE BOX3



Mise en place du Stalingrad Village

Réception provisoire 10/07/2020

• Placement mobilier Virtus : 10-31/07/2020

• Déménagements : 20/07 – 14/08/2020

Points d’attention

• Volonté de plusieurs commerçants de 

prendre possession des lieux le plus 
rapidement possible

• Souhait de pouvoir mettre une protection 

sur les terrasses pour pouvoir exploiter 
l’hiver

Inauguration

• 02/09/2020

Stalingrad Village
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6 conventions signées sur 7

Midi Tours

Proposition de bail pour Stalingrad n°73 
finalisée, en attente de signature

Convention d’occupation du Village Box : 
dernières modification en cours concernant 
l’hypothèse d’un échec de la procédure 
d’urbanisme pour autoriser une affectation 
Horeca

Deadline : 17/07/2020

Conventions d’occupation Village Box
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Planning Village Box
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AUTRES COMMERCES 
DU PALAIS DU MIDI4



Bibliothèque (Bd Lemonnier 132)

Trav. d’aménagement Bd Lemonnier 122 
Terminés

Déménagement 
En cours / Achevé 12/07/2020

Bibliothèque Carter
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Bd Lemonnier 162

Travaux d’aménagement 
Fin des travaux : 24/08/2020 – problème 
avec le planning de livraison de la cuisine

Demande de Permis d’Urbanisme
Introduit le 26/06/2020

Poissonnerie Requin Bleu (Pacific)
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Planning commerces restants

Analyse des aspects administratifs (urgent)
En cours : piste du bail d’occupation à titre précaire et temporaire

• Charges

• Affectation

• Assurance



DÉPLACEMENT DES 
INSTALLATIONS 
TECHNIQUES PALAIS 
DU MIDI

5



Travaux de déviation des réseaux

Commerces
En cours jusqu’au 29/06 – toujours en cours

Caves techniques
En cours d’achèvement, réception SM Toots
à partir du 15/07/2020 – Reste la cabine de 
détente de gaz

Etat des lieux des façades
A faire avec service patrimoine

Egouts
Dégâts importants constatés, réparations 
nécessaires avant le début du chantier de 
génie civil

Déplacement des installations techniques
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Etat des égouts



MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT6



Agenda:

31

• Animations de quartier (été 2020)

• Promotion du Stalingrad Village

• Palissades/habillage du chantier génie civil 



Animations



Animation en juillet (Ville de Bruxelles) :
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Programme d’été : Enjoy the city
Animations sur Stalingrad les jeudis 23/7 et jeudi 30/7

Proposition d’animations complémentaires les 6, 13 et 20/8

Fil rouge : les jeudis à Stalingrad

Complémentarité avec la Foire du Midi



Animation en août
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• LA FOIRE DU MIDI 

Intégration du quartier Stalingrad

Fléchage vers village gourmand 
Relais des infos sur le site de la Foire

Le fléchage concentré aux endroits de comptage des 
personnes pour l’accès à la foire



Animation : septembre
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• BROCANTE 13/9

Mise en place en fonction des zones de travaux
Opportunité de se déployer au-delà de l’avenue Stalingrad



Animation du marché du Midi: septembre
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• MARCHE DU MIDI

 Parade des échassiers

 Roue de la Fortune
A l’achat de 5€ chez un des 
maraîchers, le chaland reçoit un 
bon de participation au 
concours pour tourner la roue 
de la fortune, qui peut être 
située dans une nouvelle zone 
du marché. 

 Recommandation avec Ets. Charve



Animation : Illuminations
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 Illuminunations de fin d’année

Programme de Bright Brussels
Possibilité d’associer la HEFF et les étudiants en Vidéo
Inclure la gare du Midi dans une logique de parcours



Promotion
Du
Stalingrad Village
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Stalingrad village : promotion avant ouverture 
(rappel)

 Habillage de la rambla

 Bâches autour du village

 Action presse
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Stalingrad village : promotion avant ouverture

 Fléchage ludique

Fléchage ludique

Leaflets avec nouvelles localisations

Info sur les vitrines
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Stalingrad village: Inauguration

Action « tapis rouge »

Verre de l’amitié 
(Riverains, commerçants, autorités)

Animation avec le quartier                   

Relais presse

Date pressentie : 2 septembre

Suggestion: relais dans le cadre de la semaine 
de la mobilité



Proposition: atelier participatif
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Sculptures d’arbres (Alfonso Ottone)

Réaliser une œuvre d’art avec un ou plusieurs 
troncs des arbres enlevés

Atelier participatif avec le quartier

Pistes:

 Installation devant le Stalingrad Village

Fléchage vers le Stalingrad Village

Autres

Recommandation:

S’inscrire dans une relation de long terme avec le 
quartier (cfr programme Brux’art)



Palissades
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Palissades

 Proposition concrète de l’association des commerçants (Ismaël Saouti) :
 Partie  carte postale 
 Partie : Plan de l’artère
 Partie Plexi glace (sécurité) + attrait des curieux 
 Partie visibilité STIB et M3

 Coordination par BRUXART (Daali) : logique de galerie d’art du quartier en plein air

 Proposition concrète en préparation




