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Occupation

• 5 (+2 en cours) / 7

Gestion opérationnelle

• En cours de mise en place

Inauguration

• 02/09/2020 entre 12 et 14h

Stalingrad Village
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Etat d’avancement

• Travaux en cours

• Avenant au bail envoyé

• Objectif déménagement des 5 commerces 
pour le 07/09/2020

Réalisation de deux locaux HEFF

• Plans en cours d’approbation

• Travaux début septembre

Déplacement 5 commerces restant

5



Travaux de déviation des réseaux

Caves techniques
Dernière opération : raccordement de la 
station de détente de gaz

Egouts
Réparations diverses ont été faites

Déplacement des installations techniques
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DÉBUT DU CHANTIER 
DE GENIE CIVIL –
IMPACTS VOIRIES
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Démontage

• A partir du 07/09/2020

Pasonaria
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Démarrage du chantier de génie civil

Phase préliminaire (0) du 07/09/2020 – 18/10/2020

• Bd Lemonnier, Av. de Stalingrad, Bd du Midi

• Bd Jamar, Bd Poincaré

Phase 1 chantier de génie civil à partir du 19/10/2020

• Bd Lemonnier, Av. de Stalingrad, Bd du Midi

• Bd Jamar, Bd Poincaré
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Phase 0 : Bd Lemonnier
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Phase 0 : Bd du Midi
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Phase 0 : Av. de Stalingrad
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Phase 0 : Bd Jamar – Bd Poincaré
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Phase 1 : Bd Lemonnier / Av. Stalingrad
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Phase 1 : Bd Jamar – Bd Poincaré
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Phase 1 : Bd du Midi : giratoire
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Bd du Midi

• Palissades

Stalingrad / Lemonnier

• La recommandation est en cours

Palissades / Clôtures de chantier
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DÉBUT DU CHANTIER 
DE GENIE CIVIL –
MESURES DE 
PRECAUTION DU BÂTI
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Etat d’avancement au 24/08/2020

• 99 rdv à replanifier ou en cours de 
planification

• 155 rdv confirmés

• 199 visites complètes faites

• 152 faites sous forme de PV de carence

• 100 PV de carence en cours de rédaction

Etat des lieux Globe Zenit
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Placement d’équipements en façades

• Placements de prismes sur plusieurs 
bâtiments dans le périmètre du chantier + 
Palais du Midi de manière plus 
approfondie

• Travaux de pose à partir du 07/09/2020

• Demande d’accès possible dans certains 
cas

Système de monitoring
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CHANTIER DE GENIE 
CIVIL – TECHNIQUES 
DE FONDATION ET 
PLANNING GENERAL
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Techniques de fondation – Parois moulées
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Techniques de fondation – Pieux sécants
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Terrassements préliminaires
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Parois moulées
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Parois moulées
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Parois moulées
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Dalle de toiture
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Etanchéité
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Remblai
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Stross
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Ouvertures en toiture pour évacuation terres



Stross
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OCCUPATION ESPACE PUBLIC pour travaux GC
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OCCUPATION SUR AVENUE STALINGRAD

• 09.2020 > 09.2021: Fondations et dalle de toiture côté impair – circulation routière côte pair

• 09.2021 > 08.2022: Basculement: fondation et dalle côté pair – circulation routière côté 
impair

• 2023 – 2024: 2 x 1 bandes extérieures (vers Pl. Rouppe)

OCCUPATION SUR BOULEVARD JAMAR

• 2020 > 2025 : occupation voirie latérale (selon schéma à préciser après mi-2021)

OCCUPATION POINCARRE/MIDI

• 2020 > 2025: ROTONDE
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D’ACCOMPAGNEMENT5



Stalingrad Village
Inauguration
2/9 à 11h

Animation 
quartier 12-14h

Fléchage au sol 
vers le Village
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Marché du Midi
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Impacté par les travaux à partir 
du 13 septembre

- Feuillet explicatif pour les 
clients

- Bâche ou panneau 
d’information

- Sacs réutilisables



Habillage chantier: petite ceinture - Jamar
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Palissades hautes

Petite ceinture: Messages sur les travaux et le projet 

Jamar: photos historiques du quartier
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Il s’agit d’un exemple de mise en situation du concept graphique.



Habillage du chantier: Stalingrad-Lemonnier
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Défi du contrôle social vs nuisances du chantier

Proposition en préparation:

 proposition hauteur variable
 Signalétique vers commerces
 Photos historiques du quartier: action avec les commerçants



En préparation
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- Illuminations de fin d’année: 
- Usage boule si position ad hoc

- Intégration du quartier dans 
Bright Brussels (février 2021). 
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