
VOORBEREIDENDE WERKEN  
VOOR TOEKOMSTIGE METRO 3

AFBRAAK VAN HET INFRABELGEBOUW

De asbestverwijdering en afbraakwerken van het 
voormalige gebouw van Infrabel zullen deze zomer 
hervatten. Deze voorbereidende werken zijn nodig om 
een werfzone in te richten aan het Noordstation voor de 
bouw van de nieuwe metrolijn 3.

*  De planning is onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden 
en eventuele aanvullende werkzaamheden.
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MEER INFORMATIE

Alle betrokken partijen nemen de nodige maatregelen 
om de impact op de omgeving te beperken. Zo zullen 
de kantoren en woningen steeds bereikbaar blijven 
gedurende de werken. Omleidingen voor voetgangers 
rond de werfzone zullen duidelijk worden aangegeven. 
Bepaalde parkeerplaatsen zullen worden geschrapt. 
Het autoverkeer blijft ongewijzigd.

De arbeiders werken tussen 7u en 19u, uitgezonderd 
voor de afbraakwerken (7u - 16u).

De werfzone zoals afgebakend op het plan blijft 
afgesloten na de werkzaamheden.

 1    Ontmanteling en asbestverwijdering
begin augustus - eind oktober 2020
Ontmanteling en verwijdering van de onderdelen 
en de uitrusting binnenin het gebouw, installatie 
van bescherming en een luchtzuiveringssysteem en 
verwijdering van de asbest in alle veiligheid.

 2   Afbraak 
november 2020 
Gecontroleerde en voorzichtige afbraak van het 
gebouw.

 3   Afwerking van de werf 
eind november - begin december 2020 
Verwijdering van het laatste puin en opvulling van 
de werfzone.

Hierbij een update van de planning*:

Om de gezondheid  
van iedereen te beschermen, 
zijn de veiligheidsmaatregelen 
op onze werven versterkt.

COVID
19



TRAVAUX PRÉPARATOIRES
POUR LE FUTUR MÉTRO 3

DÉMOLITION DU BÂTIMENT INFRABEL

Les travaux de désamiantage et de démolition d’un 
ancien bâtiment appartenant à Infrabel vont reprendre 
cet été. Ces travaux préparatoires sont nécessaires pour 
mettre en place une zone de chantier à la Gare du Nord 
pour la construction de la nouvelle ligne de métro 3.

 1    Démontage et désamiantage
début août - fin octobre 2020
Démontage et retrait d’éléments et équipements à 
l’intérieur du bâtiment, mise en place de protections 
ainsi que d’un système d’assainissement de l’air et 
retrait de l’amiante en toute sécurité.

 2   Démolition 
novembre 2020 
Démolition douce et contrôlée du bâtiment.

 3   Achèvement du chantier 
fin novembre - début décembre 2020 
Départ des derniers gravats et remblayage de la 
zone de chantier.

*  Le planning est annoncé sous réserve d’éventuelles intempéries  
ou travaux complémentaires.
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PLUS D’INFORMATIONS

Les entrepreneurs prendront les mesures nécessaires 
pour diminuer l’impact des travaux. Les bureaux et 
maisons restent accessibles durant tout le chantier. 
Des déviations piétons, clairement indiquées, sont 
mises en place autour de la zone. Certaines places 
de stationnement sont supprimées. La circulation 
automobile reste inchangée.

Les ouvriers travaillent entre 7h et 19h sauf pour les 
travaux de démolition (7h - 16h).

Après les travaux, la zone de chantier délimitée sur le
plan reste fermée.

Voici le planning* mis à jour :

Pour protéger la santé de tous, 
nos chantiers renforcent  
les mesures de sécurité.

COVID
19


