



Toots Thielemans Panel

07/02/2023

Chef de Pôle: Laurent Borsellini



Ordre du jour

1. Avancement du chantier
2. Mesures d'accompagnement
3. Gestion des points d'amélioration



Avancement du chantier


Laurent Borsellini



Avancement chantier GC

- Bd Lemonnier


- Pieux sécants Bd Lemonnier : jusque Q2/2023
- Point de collecte Lemonnier nord : réparation effectuée, mise en service 01/02



Avancement chantier GC

- Av. de Stalingrad

- Chantier Vivaqua : à partir du 31/01/2023 pour 5 mois environ
- Phases 1 et 2 dans le courant de février 2023 entre Pl.Roupe et Van Der Weyden côté pairs




Avancement chantier GC

- Av. de Stalingrad




Préparation bétonnage dalle zone 10



Avancement chantier GC

- Av. de Stalingrad

- Phase oméga : accord des commerçants sur le maintien partiel du stationnement et des zones de livraison
- 2 phases de déplacement d'impétrants devant le Palais du Midi prévues au printemps (côté impairs)
- Mise en œuvre à partir de mi-2023 en phases successives avec réouverture des rues Fr.Basse / Sallaert / Fontaine



Avancement chantier GC

- Palais du Midi

- Exécution des voiles 6 et 19 en cours
- Démolition escalier



Avancement chantier GC

- Zone C4C Petite Ceinture

- Travaux divers


- Préparation du bétonnage dalle de toiture du tunnel sous la Petite-Ceinture
 - Préparation de la congélation



Avancement chantier GC

- Zone C4C Jamar

- Bétonnage zones 3A : fait
- Zone 1A en cours de coffrage / ferrailage



- Zone 2A : prévu mi-mars 2023



2

Mesures d'accompagnement

Laurent Vermeersch
Kevin Van Den Hout



Netheid

- Week 20/2/2023: verplaatsing ophaalpunten in zijstraten F. Basse, Sallaert, Fontein
- Niet langer onder de brug, maar ter hoogte van Nieuwland
- Geen ophaalpunt meer in de Fonteinstraat. Buurtbewoners kunnen deponeren in de Stalingradlaan ter hoogte van het nummer 72 of verder richting de van der Weydenstraat (waar de ophaalwagens van Net Brussel kunnen passeren)
- Heropening ophaalpunt Lemonnierlaan 100 (herstelling na brand)




Clean-up Day



- Initiative STIB-HUB-Ville de Bruxelles le 16 décembre 2022
- Nouvelle édition le vendredi 10 mars 2023
- Riverains et commerçants sont bienvenus pour participer
- Invitation suivra
- Plus d'infos? ombudsmanM3@stib.brussels

Nouveaux sites web commerces et associations

- Renforcer la présence digitale des commerces existants via
15 nouveaux sites web
- 13 commerces et 2 associations (Palais du Midi et Stalem)



MENU

À propos



ASSOCIATION DE COMMERÇANT DU PALAIS DU MIDI

L'association de commerçant du Palais du Midi a pour vocation de représenter et défendre les intérêts des commerçants. L'association existe depuis 2019 et est principalement active dans la zone comportant l'avenue de Stalingrad et le boulevard Lemonnier. L'association s'attèle à créer et maintenir le dialogue entre les commerçants et les instances publiques afin que les voix des acteurs les moins entendus puissent être écoutées et prises en compte.


L'association de commerçant du Palais du Midi s'est créée sur base d'une dynamique solidaire et fraternelle. Portée par son Président, Brahim Tabich, et son trésorier, Ridoine Daali, l'association et tous ses membres partagent les valeurs de justice sociale, de respect, de progrès et de développement.

L'association met aussi un point d'honneur à soutenir et



Œuvre d'art: harmonica

- Installation temporaire sur le carrefour Stalingrad / van der Weyden
- Intégrer dans plan de promotion pour le quartier/Stalingrad Village
- Lieu de rencontre avec bancs intégré dans le socle



Appel à projet

- Inviter le quartier à contribuer positivement au projet et améliorer le cadre de vie
- Encadrer les demandes et propositions que nous recevons dans l'équipe
- Propositions à sélectionner par jury avec les partenaires du Pacte, désignation via le Groupe d'action comm / marketing /accompagnement des commerces
- Validation par comité d'accompagnement

Voir Pacte p. 14:

« La tenue d'animations musicales en rapport avec la dénomination de la future station (Toots Thielemans) est aussi possible. Ces animations, comme d'autres conçues en cocréation (par exemple avec des appels à projets) avec les riverains, commerçants, écoles ou associations du quartier, seront pilotées par le groupe d'action < Communication, Marketing et Events >. Elles bénéficieront d'un soutien financier, logistique et communicationnel dans le cadre de la dotation du présent pacte. »

Vidéos du chantier sur Youtube <https://www.youtube.com/@metro3brussels>



M3

Bordet-Albert



Metro 3 Bordet-Albert

@metro3brussels
397 subscribers

[HOME](#)[VIDEOS](#)[PLAYLISTS](#)[COMMUNITY](#)[CHANNELS](#)[ABOUT](#)

Chantiers / Werven

Metro 3 Bordet-Albert
9 videos · 118 views · Last updated on Jan 26, 2023



[▶ Play all](#)[↻ Shuffle](#)

1



1:05

Station Toots Thielemans: timelapse dalle de toiture / dakplaat
Métro 3 Bordet-Albert · 335 views · 1 month ago

2



0:59

Station Toots Thielemans : Le chantier vu du ciel / De werf vanuit de lucht
Métro 3 Bordet-Albert · 1K views · 6 months ago

3



0:53

Station Toots Thielemans - zone Stalingrad: timelapse1
Métro 3 Bordet-Albert · 1.5K views · 1 year ago

4



1:15

Station Toots Thielemans - Timelapse 2 - zone Petite Ceinture/Kleine Ring
Métro 3 Bordet-Albert · 2K views · 1 year ago

5



2:15

Metro 3 - Noordstation: interview op de bouwwerf / Métro 3 - Gare du Nord : interview sur chantier
Métro 3 Bordet-Albert · 3.9K views · 1 year ago

6



1:14

Station Toots Thielemans - Timelapse 1 - Zone de chantier Petite Ceinture / Werfzone Kleine Ring
Métro 3 Bordet-Albert · 3K views · 1 year ago

Rappel des canaux de communication



➤ ombudsmanM3@stib-mivb.brussels

➤ 0490 52 38 98

➤ WhatsApp

➤ Point Info M3

boulevard Lemonnier 124

Permanence lundi 9 – 12h

➤ www.metro3.be



Gestion des points d'amélioration

Samir Benelcaïd



Suivi remarques dernier panel


- **Sécurité: actions commune et zone de police**
- **Stationnement sauvage : idem**
- **Suggestion bacs à plantes pas retenue**
- **Propreté: sensibilisation et coordination des partenaires**
- **Délimitation du chantier latérale Jamar**

Points d'amélioration

Total pour 2023 : 16 Plaintes

<u>Mois</u>	<u>Nombre</u>
Janvier	9
Février	7
Mars	
Avril	
Mai	
Juin	
Juillet	
Aout	
Septembre	
Octobre	

16 Plaintes et/ou Remarques



Status


Open:	4
Closed:	12

Points d'amélioration

Total par type

<u>Plainte</u>	Nombre
Question	2
Remarque	2
Mobilité	2
Sécurité	5
Propreté	4
Stationnement	1
Poussières/Boue	0
Vibrations	0

Plaintes par type




■ Question ■ Remarque ■ Mobilité ■ Sécurité
■ Propreté ■ Stationnement ■ Poussières/Boue ■ Vibrations

Points d'amélioration

Plaignant par catégorie

Habitants	8
Commerce	6
Entreprise	1
Cycliste	0
Voyageur STIB	0
Automobiliste	0
Passant	1
Voyageur SNCB	0

Plaignant par catégorie





**Merci de
votre attention**

M3
Bordet-
Albert