


Panel

19.02.2020



M13
Albert-
Bordet

Sommaire

A decorative graphic on the left side of the page. It features three vertical teal lines. The leftmost line has a yellow circle at its top. The middle line has a yellow circle at its bottom and a teal circle at its top. The rightmost line has a yellow circle at its bottom. The teal circles are connected to the teal lines by short vertical segments.

- ① DÉPLACEMENT DES IMPÉTRANTS
- ② FOIRE DU MIDI
- ③ VILLAGE BOX
- ④ ENLEVEMENT DES ARBRES
- ⑤ ETAT DES LIEUX
- ⑥ PROJET MUTUALISATION DES DECHETS



DÉPLACEMENT DES IMPÉTRANTS



Déplacement des impétrants



Bd Jamar

Travaux d'égout


A hauteur du n°51, fin des travaux : début mars 2020

Remise en état du trottoir

Dès début du mois de mars 2020.
Asphaltage en lieu et place des dalles

Fermeture des tranchées aux extrémités

Raccordements en cours, fin des travaux : début mars 2020.



Déplacement des impétrants



Bd du Midi


Travaux de pose des gaines et conduites

Terminés

Fermeture des tranchées aux extrémités

Côté Stalingrad : en cours de finition

Côté Lemonnier : mi-mars 2020




Déplacement des impétrants




Bd Lemonnier

Travaux de pose des gaines et conduites

Fin des travaux : début mars 2020



Déplacement des impétrants



Av. de Stalingrad (pairs)

Travaux de pose des gaines et conduites

Fin des travaux : mi-mars 2020

Travaux de pose de l'égout (130-94)

Exécution : début mars – fin mai 2020

Déplacement des impétrants



Av. de Stalingrad (impairs)

Travaux de pose de l'égout (R. Fontaine)


Exécution : 17/02/2020 – fin mars 2020



FOIRE DU MIDI




Foire du Midi : zone Porte de Hal – Fonsny



*Suscipit pulvin sollicitudin.
Fusce varius ligula.*

Foire du Midi : carrefour Stalingrad - Jamar



*Suscipit pulvin sollicitudin.
Fusce varius ligula.*

Foire du Midi : zone Lemonnier – Arts Métier



*Suscipit pulvin sollicitudin.
Fusce varius ligula.*



VILLAGE BOX



Mise en place Village Box



Av. de Stalingrad (Roupe – V.D.Weyden)

Etudes

Prise de données d'entrée achevée avec les commerçants

Plans d'aménagement achevés

Production

Début mars – fin mai 2020

Installation et raccordement

02/06/2020 – environ 20/06/2020

Convention

Signature début mars 2020



ENLEVEMENT DES ARBRES



Enlèvement des arbres

Av. de Stalingrad – Bd Lemonnier – Bd Jamar

Les travaux de génie civil nécessite l'enlèvement des arbres, celui-ci doit intervenir avant la période de nidification (avant le 31/03/2020).

Enracinement et transplantation des arbres

Présentation P. Fostiez (Bruxelles Mobilité - Plantations)

Périmètre d'intervention pour l'enlèvement des arbres

Présentation J.-M. Couvreur (STIB-SSE-Génie Civil)

Aménagements temporaires après enlèvement

Présentation M.Vermeersch (STIB-SMN)



BRUXELLES MOBILITÉ

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES

Enracinement et transplantation des arbres en pépinière

Pascal FOSTIEZ, 19/02/2020



BRUXELLES MOBILITÉ

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES

Sommaire :

- 1. Qui sommes-nous ?**
- 2. La croissance racinaire des arbres**
- 3. Transplantation en pépinière: opération maîtrisée**
- 4. Cas d'espèce**



1. Qui sommes-nous ?

Gestionnaire...

Direction Entretien (DE)

-> Cellule Plantations

-> Equipe « Arbres »

...du patrimoine vert de Bruxelles Mobilité

gère au quotidien près de **30.000** arbres d'alignement

= **+/- 168 ha de canopée**



Mais aussi :

- > les talus boisés autoroutiers (A12, E40, parties du ring)
- > 818.100 m² de gazon
- > 33.450 m de haies
- > 85.800 m² de massifs arbustifs
- > 3.000 m² parterres et bacs fleuris



La croissance racinaire des arbre

Plantule et type d'enracinement



BRUXELLES MOBILITÉ

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES



Enracinement en terrain ouvert sur 2 à 3 fois le diamètre de la couronne



BRUXELLES MOBILITÉ

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES



Transplantation en pépinière: opération maîtrisée



Les arbres y sont transplantés tous les 2 à 3 ans, pour circonscrire les racines dans un volume restreint



Ensuite ils sont extraits définitivement de la pépinière pour être plantés chez leurs clients




Les arbres ci-dessus n'ont donc qu'une faible chance de reprise après transplantation.
Quid du flux carbone et de l'impact financier ?
Quand des abattages sont inévitables, Bruxelles mobilité vise donc à utiliser ses ressources pour planter de nouveaux arbres avec des conditions de croissance améliorées.



Merci de votre attention



Périmètre d'intervention



*Suscipit pulvin sollicitudin.
Fusce varius ligula.*

Bomen worden kunst



Vergroening



- Nieuwe bomen op het Rouppeplein
- Samenwerking MIVB – Stad Brussel

- Tijdelijke plantenbakken
- Bevoeid met water van de werf



Aménagement temporaire

- Des modules avec des fonctions différentes:
 - Aire de jeux
 - Aire de détente
 - Aire de picnic
 - Aire fleurie
- Démontable et réutilisable ailleurs
- Possibilité d'organiser des petits évènements de quartier
- Peinture sur sol pour relier les zones



Habillage du chantier



- Assurer l'attractivité du quartier pendant les travaux
- Donner une touche festive pour renforcer l'ambiance de la Foire du Midi.

Ludieke elementen in de werfafsluiting

- Wow-effect
- Continuïteit van de Zuidfoor



Passerelles à travers le chantier



- Pour limiter les détours
- En fonction de l'évolution du chantier



Signalétique

- Guider les gens
- Augmenter la visibilité de la Foire du Midi



Feedback welkom

Wij staan altijd open voor uw opmerkingen en andere ideeën.

ombudsmanM3@mivb.brussels



ETAT DES LIEUX



Etat des lieux

Toutes zones

Etat des lieux pour la fin du chantier de déplacement des impétrants et pour le commencement des travaux de Génie Civil

1. Recollement des états des lieux pour le déplacement des impétrants

Uniquement extérieur – Pas de rendez-vous


Mars – Mai 2020 en fonction de la fin des travaux par zone

Envoi de l'état des lieux aux propriétaires pour signature

2. Etablissement de l'état des lieux par l'entreprise de Génie Civil

Présentation J.-M. Couvreur

Périmètre état des lieux chantier génie civil



*Suscipit pulvin sollicitudin.
Fusce varius ligula.*

Etat des lieux

Toutes zones

L'état des lieux concernera tant l'intérieur que l'extérieur des immeubles

Envoi d'un recommandé

Quand : début mars

Par qui : GlobeZenit pour le compte de la SM Toots et donc de la STIB

A qui : aux propriétaires qui résident en Belgique, sinon le facilitateur prend contact avec les locataires

Pourquoi : pour fixer un rendez-vous afin de visiter l'intérieur des bâtiments

Visites

Entre avril et juin 2020



COLLECTE DES DECHETS





BRUXELLES-PROPRETÉ



NET BRUSSEL

Bel gratis op:
 Appelez gratuitement le:
0800/981 81





Collecte des sacs blancs le lundi et le jeudi,
dépôt la veille après 18h.

*Ophaling witte zakken op maandag en donderdag,
afzetten na 18u de dag ervoor.*

BRUXELLES-PROPRETÉ

 NET BRUSSEL

Bel gratis op:
 Appelez gratuitement le:
0800/981 81





Collecte des sacs bleus le lundi
et des sacs jaunes le jeudi,
dépôt la veille après 18h.

*Ophaling blauwe zakken op maandag
en gele zakken op donderdag,
afzetten na 18u de dag ervoor.*

BRUXELLES-PROPRETÉ

NET BRUSSEL


Bel gratis op:
Appelez gratuitement le:
0800/981 81





Collecte des sacs orange et verts le jeudi,
dépôt le matin avant 12h.

Ophaling oranje en groene zakken op donderdag,
's ochtends afzetten vóór 12u.

BRUXELLES-PROPRETÉ

 NET BRUSSEL

Bel gratis op:
 Appelez gratuitement le:
0800/981 81




Projet de mutualisation de la gestion des déchets

Association STALEM & Resilient Retail for Brussels (REREB)

en collaboration avec la commune de Bruxelles-Ville



RE
RE
B



LA VILLE DE STAD



Quartier



RESILIENT
RETAIL FOR
BRUSSELS



Carton



Bois



RESILIENT
RETAIL FOR
BRUSSELS

Pourquoi gérer les déchets ensemble plutôt que chacun dans son coin ?



Réduire ses coûts liés aux déchets



Embellir et désencombrer le quartier
(réduire déchets & transports)



Respecter et anticiper la réglementation en
matière de gestion de déchets

RESILIENT
RETAIL FOR
BRUSSELS

Règlementation en matière de gestion de déchets

- Obligation d'avoir un contrat avec un collecteur de déchets enregistré auprès de Bruxelles-Environnement. (STALEM asbl est enregistré)
→ ! Amende encourue: 250€
- Obligation de tri des déchets (papiers, cartons, PMC, verre).
Pliez les cartons en paquets. Ne pas mélanger les déchets.
→ ! Amende encourue: 250€
- Sortie des déchets uniquement les jours stipulés dans votre contrat.
- En 2023, le tri des déchets organiques sera obligatoire !

Un contrat groupé avec les récupérateurs de ressources/déchets au nom de STALEM et des contrats entre STALEM et les commerces du quartier

Conditions d'accès au service:


- Être membre de STALEM asbl et en ordre de paiement de cotisation
- Signer un contrat de récupération des déchets avec STALEM
- Chacun paye les déchets qu'il produit : anticipativement par trimestre & contrôle régulier des quantités
- Respecter la charte Quartier STALEM Clean et Circulaire/Propre



1 contrat
1 facture




Factures réduites
pour tous





L'association des commerçants STALEM a le projet de mettre en place une plateforme logistique locale déchets/livraison avec le soutien de la commune

Une plateforme logistique locale



RESILIENT
RETAIL FOR
BRUSSELS

Commerces participant au pilote

- Commerces alimentaires avec fruits et légumes : Espace Market, Fresh Market, Harix, Yassa
- Restaurants : Andalousia, Comme chez soi, Tetouane/La Méditerranée, Darna, Makifornia?, Rajole Pizza?, Corner kitchen?, Royal?, Bely-invest?, Houtsiplou?
- Cafés / glaciers : Kaffabar, Rambla, Cappuccino, Ice l'escapade?, Elvis Café?, Delice Coffee?
- Boulangeries : Marrakech, Tazaghine
- Haute École Francisco Ferrer ? (dans une deuxième phase après début test)


Charte Quartier STALEM Propre Clean et Circulaire

- **Pourquoi?**












- Se mettre d'accord sur les objectifs, les droits et les devoirs de chacun
- Détaille les moyens, le plan d'action et les modalités de fonctionnement
- Outil de communication externe : véhicule les valeurs, crédibilise le projet et rassure les clients & partenaires

- **Quoi?**
















- Document qui définit de manière claire et synthétique les activités, les objectifs, l'organisation, les modalités de participation et d'adhésion des membres.
 - Description synthétique du projet & des objectifs
 - Règlement d'ordre intérieur : principes et éthique de collaboration, droits et devoirs des membres
 - Conditions d'accès au service











Tri et conditionnement Invendus encore consommables

Type de ressource/déchet		Contenant	
	Pain	➔ 	Sacs à farine vide
	Viennoiseries		
	Fruits & légumes	➔ 	Réutilisable
	Plats encore consommables	➔  ➔ 	Réutilisables - tailles à définir
	Autres produits avec date « à consommer de préférence avant » dépassée	➔  OU 	

Tri et conditionnement Organique/alimentaire & tout-venant

Type de ressource/déchet		Contenant		
	Marc de café		 20L récupérés dans le quartier	
	Coquilles d'œufs			
	Restes d'assiettes			
	Pelures oranges		 30L	
	Fruits et légumes pourris ou écrasés			
	Tout-venant		Sacs de 50 transparents 	

Tri et conditionnement PMC, carton-papier, verre & grands contenants

Type de ressource/déchet	Contenant	
	<p>PMC</p>	<p>Sacs de 50 ou 80L (taille à définir) transparents !</p> 
	<p>Carton-papier</p>	<p>carton empilé en vrac</p>  <p>papier dans des cartons bien fermés</p> 
	<p>Verre</p>	
	<p>Grands contenants cagots en plastique et en bois fin, pots de sauce de 5-10-20L, bidons d'huile de 25L</p>	<p>en vrac</p>

Tri et conditionnement

Idée à tester

Pour PMC & tout-venant (quand organique bien trié à part)



Déchets jetables à usage unique



Nettoyés et réutilisés


RESILIENT
RETAIL FOR
BRUSSELS

Proposition de tournées de récupération des déchets / ressources → à discuter et valider

		Tournée récup chez les commerces entre 8 et 11h					
Type de déchets	Conditionnement	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Invendus encore consommables: pain, viennoiseries, fruits & légumes, plats,...	-Pain : en grands sacs à farine avec papier kraft -Viennoiseries en cagots en plastique dur alimentaire -Fruits & légumes en cagots en plastique dur -Plats : en contenants réutilisables dans frigo box ou sac isotherme (tailles à définir selon invendus récoltés)	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Organique: restes d'assiettes, pelures oranges, marc de café, coquilles d'œufs,...	-Organique en bacs de 30L ou seaux de 20L -Marc de café en seaux de 20L -Coquilles œufs en seaux de 20L	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Tout-venant	en sacs de 80L	oui	oui	oui	oui	oui	oui
PMC	en sacs de 50L		oui			oui	
Carton-papier	en vrac (papier dans des cartons fermés)	oui			oui		
Verre	en bacs de 60L			oui			
Grands contenants: cagots en plastique et en bois fin, pots de sauce de 5-10-20L, bidons d'huile de 25L	en vrac						oui

RESILIENT
RETAIL FOR
BRUSSELS

Prochaines étapes



Contacts



Eveline LAMBERTZ

Chargée de Projet Groupe One

Email: eveline.lambertz@groupeone.be

GSM: 0498/90 78 51

Boris D'URSEL

Chargé de Projet Opérationnel Groupe One

Email: boris.dursel@groupeone.be

GSM: 0476/32 42 62



Nour Eddine LAYACHI

Président de STALEM asbl

Email: stalingradlemonnier.asbl@gmail.com

GSM: 0498/90 78 51

RESILIENT
RETAIL FOR
BRUSSELS



**Merci de
votre attention**

M13
Albert-
Bordet