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NOTULEN VAN DE BIJKOMENDE VOORAFGAANDE INFOVERGADERING VOOR HET PUBLIEK IN HET 
KADER VAN DE MILIEU-EFFECTENSTUDIE - ONTMANTELINGSPROJECT ZUIDPALEIS IN BRUSSEL –  

29 JANUARI 2024 

 

Notulen van de openbare infovergadering georganiseerd overeenkomstig de ordonnantie van 5 oktober 
2023 tot instelling van een specifieke procedure voor de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning voor de ontmanteling van de het interieur van het Zuidpaleis met het oog op de uitvoering 
van het Grondwetproject.  

Deze vergadering is een bijkomend infomoment, na de eerdere vergadering van 12 december 2023.  

BETREFT:  Ontmanteling van het interieur van het Zuidpaleis  

DE DATUM, HET TIJDSTIP EN DE PLAATS VAN DE VERGADERING:  

Maandag 29 januari 2024 om 19u in het Bedfort Hotel & Congress Center – Zuidstraat 135, 1000 Brussel  

- De sessie begint om 19.07 uur. 

IDENTITEITS- EN CONTACTGEGEVENS  

De aanvrager:  

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer in Brusselj (MIVB) 

Koningsstraat 76, 1000 Brussel 

Studiebureau:   

Stratec  

Adolphe Lacomblélaan 69 – 1030 Schaarbeek  

 SPREKERS  

MIVB 
- Programmadirecteur M3 Noord-Albert: Carlos Van Hove  
- Senior Manager van de pool Grondwet: Laurent Borsellini  
- Specialist Architectuur en stedenbouw MIVB: Sophie David  
- Verantwoordelijke Burgerlijke Techniek pool Grondwet: Christophe Rubbens 

STRATEC:  

- Directeur van Effectenstudies: Pierre-Yves Ancion 

EXPERT ACADEMIE 

- Moderator: Christophe Stienlet 

De vergadering werd bijgewoond door 43 personen. Er werd niet gevraagd naar de identiteit van de 
aanwezigen. Sommige mensen grepen in door hun naam, functie of adres op te geven. Deze gegevens 
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worden in deze notulen niet vermeld, maar er wordt uiteraard wel rekening gehouden met hun 
opmerkingen met betrekking tot hun specifieke situatie. De notulen worden opgesteld door de MIVB.  

1. INTRODUCTIE  

Moderator Christophe Stienlet van Expert Academy leidde de bijeenkomst als volgt in:  

"De MIVB heet u van harte welkom op deze informatievergadering in het kader van de procedure voorzien 
door de ordonnantie van 5 oktober 2023 betreffende een aanvraag tot ontmanteling van het interieur van 
het Zuidpaleis en de wijziging van de vergunning met betrekking tot het project Grondwet. 

Op 12 december 2023 vond een eerste openbare informatiebijeenkomst plaats. Na deze bijeenkomst heeft 
de MIVB een aantal opmerkingen ontvangen, met name schriftelijk via de twee e-mailadressen en 
postadressen die voor het publiek beschikbaar zijn. Zij heeft deze meegedeeld aan het begeleidingscomité 
voor de effectenstudie en aan de studieverantwoordelijke.  

De inhoud van de eerste bijeenkomst blijft geldig. Vanavond wil de MIVB de reeds verstrekte informatie 
bevestigen en haar project opnieuw voorstellen, vooral gezien de weinige opmerkingen die ze van 
particulieren heeft ontvangen.  

Deze bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een plenaire sessie. Vragen en opmerkingen van 
belanghebbenden worden genoteerd en geregistreerd. Dit wordt ook doorgestuurd naar de 
begeleidingscommissie en de studieverantwoordelijke. De MIVB zal het verslag ter beschikking stellen op 
de website van M3. Indien nodig kunt u ook binnen twee weken na deze vergadering opmerkingen maken 
per e-mail of per post. Voor de praktische details van deze mailing verwijzen wij u naar de folder dat u bij 
het binnenkomen heeft ontvangen. Als u deze brochure niet heeft, kunt u deze nog meenemen bij het 
buitengaan, of via de website van Metro 3. Alle opmerkingen zullen zorgvuldig worden bekeken.  

Allereerst laten we u enkele verklarende dia's zien die bij de notulen zullen worden gevoegd. Omwille van 
een goede organisatie danken wij u dat u tot het einde van deze presentatie hebt gewacht voordat u het 
woord neemt om uw vragen en opmerkingen te formuleren. " 

De moderator vroeg hoeveel Nederlandstaligen er in de zaal waren. Twee mensen zeiden dat ze 
Nederlandstalig waren. Hen wordt gevraagd of ze Frans begrijpen. Het antwoord is ja. De moderator 
vertelt hen dat ze op elk moment om verduidelijking of vertaling kunnen vragen bij de Franstalige 
presentaties.  
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2. PRESENTATIES – VOORSTELLING VAN HET PROJECT  

De slides van de presentatie zijn als bijlage bij deze notulen gevoegd en beschikbaar via de 
website www.metro3.be. De inhoud van de bijeenkomst wordt hieronder samengevat.  

Historische studie van het gebouw [Laurent Borsellini] – slide 6 

In een korte presentatie worden de verschillende fasen van de transformatie van het Zuidpaleis in de loop 
van de tijd toegelicht. Het belicht de verschillende metamorfoses sinds de jaren 1920 die het interieur van 
het Zuidpaleis sterk hebben gemoderniseerd ten koste van de architecturale en inrichtingselementen van 
de originele constructie uit de jaren 1870.  

Inventaris van erfgoedelementen [Laurent Borsellini] – slide 7 

Een erfgoedinventaris werd uitgevoerd door een studiebureau gespecialiseerd in bouwkundig erfgoed. 
Deze inventaris belicht bepaalde bouwelementen waardevolle elementen die nog in het Zuidpaleis te 
vinden zijn, zij het heel plaatselijk, zoals het stalen gebinte van de bokszaal, de bouwmethode van het 
glazen dak boven de Arbeidsdoorgang of de terrazzobekleding van de trap in de school.  

Sanitaire staat van gevels [Laurent Borsellini] – slide 8 

In 2020 werd in opdracht van de Stad Brussel een inventaris opgemaakt van de gezondheidstoestand van 
de gevels. Deze inventarisatie werd uitgevoerd door een gespecialiseerd studiebureau en concludeerde 
dat het in een zeer vervallen staat verkeerde: stukken van de gevels vielen om, de kozijnen brokkelden af, 
enz.  

Inventaris van herbruikbare materialen [Laurent Borsellini] – slide 9 

Er is een inventarisatie gemaakt van alle items die hergebruikt kunnen worden. Deze inventarisatie zal het 
mogelijk maken om, via dochterondernemingen zoals bijvoorbeeld Rotor, een nieuw leven te vinden voor 
timmerwerk, vloerbedekking, sanitair meubilair en verlichting. Sommige van deze elementen worden 
binnenkort ontmanteld, zoals de zonnepanelen.  

Proefboringen [Laurent Borsellini] – slide 10 

Er zal een campagne van talrijke proefboringen van start gaan om meer te weten te komen over de 
technische kenmerken van de bouw van het Zuidpaleis. Opgemerkt moet worden dat er bijna niets van 
schriftelijke bronnen overblijft over de bouw, de archieven van die tijd waren veel minder uitgebreid dan 
vandaag.  

Bestaande situatie [Laurent Borsellini] – slide 11 

Momenteel vertoont het Zuidpaleis tekenen van verval en voldoet het niet meer aan de huidige 
milieunormen.  

Voorbereidende werken [Laurent Borsellini] – slide 12 

Er kunnen verschillende voorbereidende stappen worden uitgevoerd, waaronder de verplaatsing van 
activiteiten uit het Zuidpaleis, zoals scholen en sportclubs. Er zijn ook werkzaamheden gepland om 
nutsleidingen te verplaatsen.  



   
 

  4 
Infovergadering Zuidpaleis – 29/01/2024 

 

Planning van de bouw van de tunnel tunnelbouwwerf [Laurent Borsellini] – slide 13 

Als de vergunning voor de afbraak van het Zuidplein wordt verleend, zal het project in verschillende fasen 
worden uitgevoerd, waarvan de belangrijkste de afbraak van het deel van het Zuidpaleis is ter hoogte van 
de te bouwen tunnel. Tijdens deze fase worden de buitengevels beschermd en ondersteund door speciale 
stellingen die een deel van de voetpaden zullen innemen. De overblijvende vleugel van het Zuidpaleis zal 
alsnog moeten worden ontruimd om redenen van stabiliteit en levensvatbaarheid van het pand vanwege 
de aanpalende werfactiviteit. Na de bouw van de tunnel worden ook de resterende delen van het gebouw 
gedemonteerd en de gevels ondersteund. Het interieur van het leeggehaalde Zuidpaleis wordt dan 
ontruimd en is klaar voor de volgende fase.  

Project van een stadspark [Laurent Borsellini] -– slide 14 

Aan het einde van het tunnelproject zal het Zuidpaleis ofwel worden herbouwd volgens een door de Stad 
bepaald programma (optie 1) ofwel door de MIVB worden omgevormd tot een stadspark (optie 2). De 
vergunningsaanvraag die zal worden ingediend, voorziet in eerste instantie de realisatie van een 
stadspark. De MIVB beschikt niet over informatie over het toekomstige project van de Stad en kan dus 
niet meer zeggen. Een toehoorder vraagt uitleg over het statuut van deze plannen. De MIVB preciseert 
dat het gaat om een tijdelijk project dat kan geactiveerd worden indien het definitieve project van de de 
Stad Brussel om welke reden dan ook niet klaar is op het einde van de werken voor de metro.  

Effectenstudie – principes [Sophie David] -– slide 15 

Op 5 oktober 2023 heeft de regering (NB: het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een 
specifieke ordonnantie aangenomen tot vaststelling van de procedure voor de behandeling van de 
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.   

Deze procedure:  

Behoudt alle essentiële elementen van een vergunningsprocedure (effectenstudie, openbaar onderzoek, 
advies van het overlegcomité, enz.). 

Behoudt een beslissing van de administratie belast met stedenbouw (met de mogelijkheid van beroep bij 
de Raad van State voor derden), terwijl de procedure zo wordt ingericht dat de voorbereiding van het 
vergunningsaanvraagdossier wordt versneld, evenals het onderzoek ervan.  

Voegt een nieuwe openbare informatiefase (RIP) toe tijdens de effectenstudie (NB.: de vergadering vindt 
plaats aan het begin van de impactstudie). 

Toelichting Procedure [Sophie David] -- slide 16 

Deze twee schema's geven de verschillende hoofdfasen weer van een klassieke 
vergunningsaanvraagprocedure zoals geregeld in het BWRO en de specifieke procedure (ingesteld door 
de bovengenoemde ordonnantie van 5 oktober 2023) met betrekking tot de aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de ontmanteling van het interieur van het Zuidpaleis. 
Op verzoek van een toehoorder werd gepreciseerd dat het doel van de tweede bijeenkomst was om het 
publiek een tweede gelegenheid te bieden om te worden geïnformeerd, zoals in de inleiding is vermeld.  
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Waarom een effectenstudie [Pierre-Yves Ancion] – slide 17 

De doelstellingen van de impactstudie en de werkmethodologie worden toegelicht.  

Effectenstudie – beginselen [Pierre-Yves Ancion] – slide 18 

Er wordt een tijdlijn gepresenteerd met meer uitleg over de verschillende stappen van de procedure en 
de bijhorende termijnen.  

Effectenstudie – voorlopige inhoud [Pierre-Yves Ancion] – slide 19 

De verwachte inhoud van de effectenstudie wordt toegelicht. De studie is onderverdeeld in verschillende 
hoofdstukken die betrekking hebben op de bestaande, geprojecteerde, referentie- en 
constructiesituaties. De milieuanalyse wordt uitgevoerd op gebieden als erfgoed, omgevingsgeluid en -
trillingen, sociaal en economisch, waterbeheer, enz.  

Voorlopige algemene planning [Sophie David] – slides 20 en 21 

Deze voorlopige planning presenteert de belangrijkste fasen, vanaf het begin van de effectenstudie tot de 
heropbouw van het Zuidpaleis. De duur wordt geschat op basis van theoretische gegevens die vandaag 
bekend zijn en zijn dus aan verandering onderhevig.  

Uit het schema blijkt dat sommige fasen parallel met andere worden uitgevoerd, zoals de procedure voor 
het onderzoek van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (waarvoor twee openbare 
informatiebijeenkomsten werden georganiseerd) met de verplaatsing van de nutsleidingen en de 
verhuizing van de activiteiten van het Zuidpaleis. Het belicht ook het openbaar onderzoek en het 
overlegcomité, die twee sleutelmomenten zijn waarop het publiek het dossier kan inkijken van de 
vergunningsaanvraag (effectenstudie, plannen, enz.) en zijn opmerkingen kan maken. 

Dia 21 toont de uitvoeringsfasen van het project en benadrukt de mogelijkheid om, zodra fase 2 "afbraak 
van het Zuidpaleis" is voltooid, ofwel het stadspark te bouwen zoals gepland in het project (optie 1) ofwel 
het stadspark niet te bouwen maar door te gaan met de heropbouw van het Zuidpaleis (optie 2) volgens 
een door de Stad Brussel bepaald programma.  

Niet-exhaustieve lijst van opmerkingen die reeds zijn ontvangen na de vergadering van 12/12/2023 
[Sophie David] – Dia 22 

Deze slide bevat een niet-uitputtende samenvatting van de opmerkingen die zijn verzameld aan het einde 
van de openbare informatiebijeenkomst op 12 december 2023.  
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3. Q&A-SESSIE EN GENOTEERDE OPMERKINGEN: 

In deze notulen gebruikte afkortingen 

Q: Vraag van de spreker 

R: Antwoord van de MIVB of Stratec  

1  Vraagsteller 1 

Q 

U hebt het gehad over de erfgoedwaarde van het Zuidpaleis, maar niet over de twee verzoeken 
om classificatie: de procedure op het niveau van het Gewest en de kandidatuur van het Zuidpaleis 
in het programma "7 meest bedreigde monumenten" van Europa Nostra. 

Zeker is dat er ondanks de voorzorgsmaatregelen tijdens de afbraak schade aan het gebouw zal 
ontstaan.   

Ze vroeg om meer technische informatie over de toestand van de funderingen, aangezien dat de 
reden was waarom het werk was stopgezet, en vroeg waarom het werk anderhalf jaar was 
stilgelegd.  

De vraagsteller voegt hieraan toe dat de MIVB jetgrouting had aangekondigd en dat er geen 
rekening is gehouden met de destijds gemaakte opmerkingen.  

R 

[Sophie David]: Het verzoek om het gebouw te klasseren loopt nog, maar er is nog geen beslissing 
van de regering bekend. De MIVB zal rekening houden met het resultaat van de procedure voor 
de aanvraag tot klassering.  

De vraagsteller zegt dat de regering tegelijk rechter en partij is. De MIVB antwoordt dat zij niet de 
regering is en die vraag dus niet kan beantwoorden.  

Ook de MIVB heeft kennis genomen van de inschrijving van Europa Nostra, maar zonder verdere 
details.  De reikwijdte hiervan is op dit moment onbekend.  

[Christophe Rubbens] beantwoordt de jetgrouting-vraag: Wat betreft de funderingen: op de 
andere gebieden gaat het werk goed vooruit en zal het sneller klaar zijn dan verwacht. In het 
Zuidpaleis wilden we met een andere techniek werken met kleinere machines.  Daar stuitten we 
op technische uitdagingen om de waterdichtheid van de kolommen en de draagkracht van het 
gebouw te garanderen. Het werk is stilgelegd om alternatieven te bestuderen.  De huidige 
techniek is niet onmogelijk te implementeren, maar het zou erg lang duren en de gebruikers 
zouden het gebouw toch moeten verlaten. Bovendien geeft de aannemer ons geen garantie op 
resultaat. Daarna zou het gebouw alsnog een grote renovatie nodig hebben. Er is een groot 
verschil te maken tussen het behoud van het Zuidpaleis het de continuïteit in het gebruik van het 
gebouw. Als we teruggaan naar de basisoplossing die in de effectenstudie zal worden 
geanalyseerd, zal dit ongeveer tien jaar duren. We moeten ons ervan bewust zijn dat het gebouw 
al die die onbruikbaar zal zijn, noch voor de scholen, noch voor de sportclubs, noch voor de 
handelaars. Als we het gebouw ontmantelen kunnen we de tunnel bouwen met dezelfde, 
beproefde techniek waarmee we succesvol de tunnel onder de Jamarlaan en het station aan het 
bouwen zijn. Het is een techniek die zich naast de deur heeft bewezen, dus verwachten we geen 
problemen.   
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Wat de gevels betreft, is er een goede techniek die erin bestaat de gevels op vijzels te plaatsen, 
zodat ze niet instorten terwijl we eronder graven. Deze techniek wordt beheerst en kan hier 
perfect worden toegepast.   

Het was het bestaan van deze uiterst tijdrovende en dure oplossing die ons aan het denken zette 
over een andere oplossing.  

[Carlos Van Hove] (nog steeds over de kwestie van de eerste oplossing): Voor alle duidelijkheid, er 
waren technische problemen met de waterdichtheid van de muren en toen we de 
waterdichtingsproblemen oplosten, ontdekten we problemen met het draagvermogen. We wilden 
iets waterdichts en dragends bereiken en dus hebben we andere parameters getest en een 
oplossing gedefinieerd met de studiebureaus, waarvan de conclusies werden voorgelegd aan de 
regering en het parlement. De basisoplossing zou 10 jaar en veel kosten zonder een technische 
resultaatgarantie, waarmee iedereen het paleis toch zou moeten verlaten. Gezien deze vier 
parameters was het de vraag of de basisoplossing gehandhaafd moest blijven.   

2 Vraagsteller 2  

Q 

Was er een probleem met de stabiliteit van het Zuidpaleis?  

 Als ik het goed begrijp, hoeven we niet te ontmantelen als we 15 jaar tijd hadden, het probleem 
is niet stabiliteits- of waterdichtheidsproblemen of technische problemen, het gaat om de tijd en 
kostprijs van de oplossing? 

Ik begrijp de gevoelens van de omwonenden volledig: we zijn niet zeker van het huidige resultaat, 
maar 6 jaar geleden  waren we er zeker van dat we het Zuidpeleis niet hoefden af te breken en 
we gingen ervoor.  

Q 

Iemand heeft de effectenstudie gepresenteerd, maar u had het ook over een commissie die de 
effectenstudie moet monitoren? Is het dezelfde structuur of zijn er andere mensen? 

Vervolg van de vraag: de leden van het Begeleidingscomité zijn alleen institutioneel 
(administraties). In hoeverre kunnen bewonersverenigingen deel uitmaken van de Raad van 
Bestuur? Het is noodzakelijk om rekening te houden met de expertise van het terein. Als ik zie 
dat de informatiesessies alleen informatiesessies zijn, maar geen inspraak bieden van het publiek. 

Q 

Is de referentiesituatie, als het project niet wordt gerealiseerd, de situatie die vandaag bestaat of 
die met de nieuwe metrotunnel? Wat is de uitgangssituatie waarmee in het onderzoek rekening 
wordt gehouden? Als het project niet doorgaat, wat is dan de uitgangssituatie?  
Het project van de MIVB is goedgekeurd.  

Q 

Observatie: als we zeggen dat we de vorige informatiebijeenkomst herhalen, lijkt dat logisch 
omdat je sindsdien vooruitgang hebt geboekt, het is niet dezelfde informatie in vergelijking met 
de sessie van 12/12. Dit is een nieuwe sessie met nieuwe informatie en geen replica van de 
vorige.  
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R 

[Carlos Van Hove]: Er is nooit een stabiliteitsprobleem geweest. Alle gebruikers van het Zuidpaleis 
zijn in veiligheid.  Juist om problemen te voorkomen zijn we gestopt met bouwen.  
Het probleem met de piste zonder ontmanteling is, naast de tijd, vooral het feit dat er geen 
garantie zou zijn op het resultaat. Zou u een huis bouwen zonder garantie op resultaat, met 
exorbitante kosten, de evacuatie van al zijn bewoners en een zeer lange planning, wetende dat 
het gebouw daarna nog een grote renovatie nodig heeft? Het zijn al deze elementen die in de 
weegschaal moeten worden genomen.   
 
[Stratec]: De effectenstudie is vergelijkbaar met die in de klassieke procedure, dus ze wordt 
uitgevoerd door een erkend studiebureau, dat dus onafhankelijk is. De termijn wordt in dit geval 
verkort tot 120 dagen in plaats van 4 tot 6 maanden. De procedure is hetzelfde. De studie wordt 
begeleid door een begeleidingscomité waarin institutionele actoren zoals de gemeente, 
Urban.brussels, Leefmilieu Brussel, de erfgoeddienst, Brussel mobiliteit in sommige gevallen, enz. 
vertegenwoordigd zijn. Urban is in dit geval voorzitter, beoordeelt het onderzoek en geeft zijn 
oordeel en concludeert of het onderzoek voldoende volledig is. Aan het einde is het comité 
verantwoordelijk voor het afsluiten van het onderzoek wanneer het van mening is dat de inhoud 
voldoende is.  
 
Het begeleidingscomité is niet samengesteld uit deskundigen op het terrein. Het is niet 
gebruikelijk om omwonenden te hebben die hiervan lid zijn. Aan de andere kant zijn we op het 
niveau van de studie vrij om te raadplegen wie we willen en om informatie in te winnen bij alle 
actoren op het terrein. Dus als je suggesties hebt, laat het ons dan weten.  
 
Wat betreft de uitgangssituatie: we definiëren eerst een voorzienbare toekomstige situatie die 
het meest waarschijnlijk is en de effecten van het project worden vergeleken met deze situatie. 
De wereld verandert en we gaan uit van een waarschijnlijke toekomstige situatie en vergelijken 
de impact van het project met die waarschijnlijke toekomstige situatie. Typisch voor een 
openbaar vervoersproject houden we rekening met veranderingen in het netwerk en de vraag. 
We moeten de gevolgen zien van een veranderende toekomstige situatie.  
 
De uitgangssituatie zou de situatie zijn met de afgegeven vergunning.  
 
Vraag: met of zonder metro? 
Antwoord:  de Grondwetvergunning met de metro onder het Zuidpaleis, die is goedgekeurd.  

3 Vraagsteller 3  

Q 

Vraag aan het studiebureau: Optie 0 moet worden overwogen. De Europese richtlijn voorziet 
hierin. Hieronder versta ik met behoud van het Zuidpaleis en het bouwen van de metrotunnel g 
met behulp van de Franki type 4 micropaaltechniek of het voorstel van Denys met de zogenaamde 
dreamcutter. Dit zijn geavanceerde technieken die het mogelijk zouden maken om het Zuidpaleis 
niet te slopen en de tunnel te graven zonder de 400 miljoen te hoeven betalen en om tijd te 
besparen. Is dit voorstel in behandeling?  

4 Vraagsteller 4  
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Q Bestaat het risico dat het hele gebouw wordt gesloopt?  

Q Met alle werken aan het Zuidpaleis, wat zal er gebeuren voor het gebouw?  kan de heraanleg 
gebeuren volgens de reeds gekende plannen? Of wordt het iets anders? 

Q 
Is er momenteel een ondersteuning van winkels in het Zuidpaleis? Krijgen we nog meer 
containers? Wat gebeurt er met deze hulp? Wordt deze voortgezet? Evolueert het? Blijven de 
containers van de Stalingrad Village?   

Q 
Voor alle realisaties van de plannen na de werkzaamheden is het interessant als het gebouw 
publiek eigendom blijft. Blijft het gebouw publiek bezit of wordt het verkocht om de kosten te 
compenseren en krijgen we een hotel, supermarkt of... ?  

R 

[Carlos Van Hove] Het gebouw is eigendom van de Stad Brussel en dat zal zo blijven. Het is de 
stad die de wederopbouwvergunning zal aanvragen en zal beslissen over de toekomst ervan. Zij 
is het die de programmering zal bepalen. De vergunningsaanvraag waarvoor de bijeenkomst 
plaatsvindt, voorziet in de ontmanteling met behoud van de gevels. Wat de herontwikkeling van 
de openbare ruimte betreft, zoals Laurent heeft laten zien (NB.: zoals aangegeven in de 
presentatie), zullen er stellingen zijn om de gevels te ondersteunen. De vergunning voor de 
heraanleg van Stalingrad is verkregen en zal worden uitgevoerd zodra dit mogelijk is.  

R 

[Carlos Van Hove] De heraanleg van de bovengrond zal moeten worden aangepast aan het project 
voor het Zuidpaleis. Het gedeelte tussen de Zuidlaan en de Fonteinstraat kan in 2025 
heraangelegd worden volgens de vergunning die aan de Stad Brussel werd afgeleverd. Het 
Stalingrad Village-gedeelte volgt zodra de containers kunnen vertrekken. Het deel voor het 
Zuidpaleis volgt zo snel mogelijk. 5-6 meter rond het gebouw zullen er stellingen zijn, maar we 
zullen de vergunning maximaal uitvoeren.  
Voor winkeliers: er zijn gesprekken met hen om de vergoedingen voor het verlaten van het 
Zuidpaleis te bepalen. Er zijn geen plannen om containers toe te voegen, want daar hebben we 
de ruimte niet voor.  Dit gebeurt in gesprek met de handelaars, de Stad en de MIVB. 
 
 
 
 

5 Vraagsteller 5 

Q 

Bedankt voor de sessie, het was erg interessant. Ik ben er net achter gekomen dat er een 
mogelijkheid is om het Zuidpaleis niet af te breken, maar dat jullie het pad kiezen om het toch af 
te breken. Het zal een grote impact hebben op de buurt. Het afbraakproject betreft niet alleen 
het Zuidpaleis. Het gaat ook over de grootte van de werf en de duur van de bouwtijd. Voor ons, 
als omwonenden, is het erg belangrijk om rekening te houden met de bouwplaats in de wijk en 
niet alleen in het gebouw. 

Er is geen rekening gehouden met de grootte van de bouwplaats, maar het gaat om de hele 
wijk. Ik breng mijn leven al jaren door op een bouwplaats en dat gaat nog jaren door. Denk bij 
het kiezen tussen prijs en duur ook aan de buurt.  
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Voor iemand die altijd in de buurt heeft gewoond, willen ze niet 10 jaar op een bouwplaats 
blijven wonen en ik denk niet dat dat in het onderzoek is onderzocht.  

Wat zijn uw intenties voor de hele wijk (werken, verkeer, maatregelen)? Er werd geen rekening 
gehouden met de grootte van de buurt. 

Een andere spreker zegt achteraf:  je maakt de keuze die bij je past. Je hebt het probleem 
gecreëerd, je kiest voor de radicale oplossing, maar je denkt niet aan de winkeliers en de 
buurtbewoners. Je houdt nooit rekening met de mening van de inwoners van de wijk 
Lemonnier/Stalingrad. 

R 

[Carlos Van Hove]: Het is geen keuze van de MIVB. We hebben een inventarisatie gemaakt met 
zeer diepgaande studies van alles wat als optie op tafel lag om de initieel gekozen techniek te 
optimaliseren. Er is een  mogelijke oplossing (wat de huidige techniek is), maar het zou 10 jaar 
duren zonder resultaatgarantie met een leeg Zuidpaleis  en met een totale hoeveelheid die even 
hoog was als de hele werf met de reconstructie van het Zuidpaleis. De keuze die werd gemaakt 
was het resultaat van een balans van verschillende parameters. Of we hebben een project dat 
lang duurt en we injecteren het geld in de grond, of we verkorten de doorlooptijd, maar we 
injecteren het geld in de wederopbouw van een gebouw dat minder energie verbruikt. Het is geen 
budgettaire keuze. De duur is hetzelfde  en het budget is hetzelfde, maar op die manier krijgt de 
buurt iets meer terug. Het doel is om het project te garanderen: met de afbraak van het Zuidpaleis 
duurt het 5 jaar om de tunnel te bouwen. Dit zijn allemaal parameters die aan de autoriteiten zijn 
voorgelegd. 
Het is de taak van de MIVB om problemen op te lossen. Toen de MIVB tot de conclusie kwam dat 
de techniek te veel moeilijkheden opleverde.  

Ik ben me er terdege van bewust dat ontmanteling geen goed nieuws is.  

Verschillende sprekers mengen zich in een rumoerige sfeer.  

Vraagsteller: U wil alles platgooien terwijl er andere opties zijn. U maakt de keuze die bij u goed 
uitkomt. Je hebt het probleem gecreëerd, je kiest voor de radicale oplossing, maar je denkt niet 
aan de winkeliers en de buurtbewoners. Je houdt nooit rekening met de mening van de inwoners 
van de wijk Lemonnier/Stalingrad. 

[Carlos Van Hove]: Winkeliers, scholen en sporters hadden sowieso moeten vertrekken. Het 
Zuidpaleis moest dus toch leeggehaald worden.  

Spreker: Er is een vergissing gemaakt omdat de MIVB het project niet goed heeft bestudeerd. 
[Carlos Van Hove] De MIVB werkt samen met studiebureaus  en aannemers die zijn aangesteld 
in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten, en deze bedrijven zijn van 
Europese en wereldfaam.  

6 Vraagsteller 6  

Q 
De spreker sprak haar verbazing uit: bij de start van de werken organiseerde de Stad Brussel een 
zoommeeting, met een planning over de heraanleg van de Stalingradlaan. Hier wordt geen 
schema gepresenteerd, maar zonder  data voor heraanleg van de Stalingradlaan. 
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Q 
De buurtbewoner gaf aan dat ze het gevoel had dat ze in de eerste fase van het project niet goed 
was behandeld. Ze zegt dat het moeilijk is om vakmensen te vinden die bereid zijn om naar de 
buurt te gaan om huizen te renoveren.  Geef ons ten minste één datum, één programma. 

Q 

Ze sprak haar verbazing uit over het feit dat niemand zich zorgen maakte over de wederopbouw 
van het Zuidpaleis. Dit zal een impact hebben op de duur van de werkzaamheden. We hebben 
het recht om dat te weten.  Het is normaal om de omwonenden te informeren over wat we met 
het Zuidpaleis gaan doen en dat deze instantie klaar staat om de werkzaamheden snel af te 
ronden. 

R 

[Carlos Van Hove]  Wij hebben zojuist de data van de bouw in de presentatie gegeven: einde  van 
de bouw van de tunnel in 2029, met de opening van de metro gepland in 2031, de wederopbouw 
van het Zuidpaleis kan beginnen in 2029. Maar de studies moeten vooraf door de Stad worden 
opgestart (NB.: zoals aangegeven in de presentatie). De MIVB heeft geen enkele controle over de 
heropbouw van het toekomstige Zuidpaleis. Het is de bedoeling dat de stad in 2029 een 
programma heeft voor de herontwikkeling van het Zuidpaleis. 
Voor de heraanleg van de Stalingradlaan: dit gedeelte wordt zo snel mogelijk vrijgemaakt tussen 
de Zuidlaan en de Fontainestraat in 2025. 
Het andere deel van Stalingrad Village, tussen Vander Weydenstraat en het Rouppeplein, zal 
volgen wanneer de containers kunnen vertrekken.  
Het deel voor het Zuidpaleis is minder duidelijk omdat het zal worden beïnvloed door de bouw 
van het Zuidpaleis. We gaan onderzoeken of het zinvol is om de kant langs de even huisnummers 
al uit te voeren, maar we gaan het niet doen als vrachtwagens van de werf daar nog doorheen 
moeten.  Het heeft geen zin om iets op te bouwen als de vrachtwagens komen nadat ze het 
hebben vernietigd.  
 
Aan de kant van Lemonnier is het de bedoeling om de weg in de oorspronkelijke staat te 
herstellen, wanneer de tunnelverbinding klaar is. Het is waarschijnlijk dat de stad tegen die tijd 
ook een herontwikkelingsproject zal ontwikkelen, maar dit is nog niet gebeurd.   

7 Vraagsteller 7 

Q Wordt de grootte van de werf voor onze winkel verkleind? Omdat er niets gebeurt, zelfs geen 
stockage sinds lange tijd.  

R [Carlos Van Hove]: Op dit moment hebben we ruimte nodig voor de machines. Zo snel mogelijk 
verkleinen we de bouwoppervlakte. De betrokkenen hebben dat gehoord.  

8 Vraagsteller 8 

Q Het zou goed zijn als de MIVB een schema zou kunnen voorleggen voor het vrijmaken van zowel 
de Stalingradlaan als de Lemonnierlaan, en voor de heraanleg ervan.  

Q 
Dank u voor het maken van een vergadering met het schrijven van notulen op deze vergadering 
van 29/01.  Ik denk dat er een formeel probleem was met het feit dat er geen notulen waren bij 
de eerste briefing.    
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Q 

Alles wordt hier gepresenteerd alsof de ontmanteling van het Zuidpaleis is verworven, het publiek 
moet begrijpen dat de vergunning nog niet is nog niet is afgegeven. Dit moet bekend zijn bij de 
bevolking. Het waren Ecolo en Défi die deze procedure voor het aanvragen van een 
stedenbouwkundige vergunning bij het Parlement hebben aangevraagd. Mensen moeten 
begrijpen dat het niet vanzelfsprekend is dat de MIVB deze vergunning zal krijgen. Zolang het niet 
in staat is om aan het werk te gaan, kunnen handelaars blijven werken en moeten we blijven 
strijden om de overlast te beperken.  

Q 

Wat betreft de werffaciliteiten die zich in de openbare ruimte aan de kant van Stalingrad 
bevinden, wat is het deel dat verband houdt met het werk van het station, wat is het deel dat u 
zou kunnen verwijderen omdat het verband houdt met de bouw van de tunnel in jet grouting, nu 
die piste verlaten is? 

Q 
 De vergunningsaanvraag zal worden gehinderd door verschillende obstakels, waaronder het 
verzoekschrift tot klassering. Wij (Ecolo) gaan de regering vragen om uit te zoeken waarom er nog 
geen besluit is genomen.  

Q 

 Ik heb op 18 december 2023 na de eerste vergadering geschreven met het verzoek om de eerder 
genoemde alternatieven (micropalen en dreamcutter) formeel in aanmerking te nemen in de 
impactstudie. Ik dank u voor uw opmerking dat deze alternatieven zullen worden bestudeerd, 
maar ik zou graag zien dat dit formeel wordt gedaan in de effectenstudie.  

Ik heb geen ontvangstbevestiging van zijn e-mail van 18/12 ontvangen en ik betreur dat.  
 

Q 
Ik zou graag willen dat u aangeeft dat het mogelijk is om de bestaande en geplande infrastructuur 
als pre-metro te gebruiken. 

R 

Carlos Van Hove]: Ik had het net uitgelegd aan de vorige spreker: de heraanleg van de 
Stalingradlaan tussen Vander Weyden en Rouppe zal afhangen van de toekomst van de Stalingrad 
village, de zone tussen Zuidlaan en Fonteinstraat en is gepland voor 2025 omdat de vergunning is 
afgeleverd. Het gebied voor het Zuidpaleis wordt een logistieke ruimte voor de afbraak van het 
Zuidpaleis, inclusief de stellingen (NB.: zoals aangegeven in de presentatie). In termen van 
alternatieven werd het ontvangen en genoteerd. Het is niet de MIVB die kan zeggen of de 
alternatieven al dan niet zullen worden onderzocht, want het is de commissie die de studie 
begeleidt die hierover zal beslissen. Wat betreft de vorm van openbare vergaderingen: er wordt 
niets gespecificeerd in de ordonnantie. Alle reacties zijn binnen. Maar we hebben rekening 
gehouden met de opmerkingen en daarom hebben we deze tweede bijeenkomst in een ander 
formaat georganiseerd, zodat andere mensen meer te weten kunnen komen over de elementen. 
U zult merken dat elke formule zijn voor- en nadelen heeft. De eerste bijeenkomst was 
interactiever en stelde meer mensen in staat om hun vragen te stellen, over verschillende 
onderwerpen. De inhoud is precies hetzelfde. Het waren dezelfde mensen die presenteerden en 
ze toonden dezelfde inhoud. Het is precies dezelfde inhoud.  

Een andere persoon reageerde door te zeggen dat er meer bijeenkomsten zouden moeten zijn 
omdat het publiek nog vragen had.  

[Carlos Van Hove]: Ik ben blij dat je er bent en om te zien dat de zaal vol zit en dat mensen 
geïnteresseerd zijn. 
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9 Vraagsteller 9 

Q 

Zijn we niet omgekeerd aan het werken, alsof de afbraak van het Zuidpaleis al is voltooid, terwijl 
er een alternatief 0 is die het Zuidpaleis redt?  Er is mij iets niet duidelijk. Werken we niet 
achteruit? U verkoopt het sloopproduct van het Zuidpaleis, u lanceert informatiecampagnes, u 
organiseert infosessies alsof dit allemaal vanzelfsprekend is, terwijl er altijd optie 0 is. Is sloop 
meer een politieke dan een technische kwestie? 

R 

[Carlos Van Hove]: We werken niet omgekeerd. Ik had net gezegd dat wanneer we technische 
problemen ontdekten, het onze belangrijkste taak was om de problemen op te lossen. Dat 
hebben we geprobeerd met ons studiebureau en onze aannemer. We pasten de technische 
parameters aan en testten andere opties uit. En de MIVB zelf heeft samen met andere 
onafhankelijke studiebureaus verdere studies laten uitvoeren naar alternatieve pistes. De 
resultaten werden voorgelegd aan het parlement en de regering. Ik herinner u eraan dat het 
initiatief om de dreamcutter te bestuderen afkomstig was van de MIVB, die het wilde overwegen. 
U hebt ermee ingestemd dat deze techniek zal worden bestudeerd, dat heb ik niet gezegd, de 
MIVB zal erop reageren tijdens de parlementaire commissie op 5 maart 2023. De stuurgroep zal 
dan beslissen of dit behouden blijft.  

Spreker: Ik heb gevraagd om de beoordeling van Stratec te laten komen, als onderdeel van het 
onderzoek. 

10 Vraagsteller 10 

Q 

Om er zeker van te zijn dat ik het begrepen heb, welk alternatief u ook kiest, moeten alle 
handelaren het Zuidpaleis verlaten? Richt u zich op alle handelaren en niet alleen op degenen van 
wie de kelders worden getroffen? Ik zou graag een officieel antwoord krijgen. 

Zal het openbaar onderzoek gehouden worden na de schoolvakanties en niet wanneer mensen 
op vakantie zijn? We willen deze grap niet meemaken omdat 15 dagen niet genoeg tijd is om dit 
soort dossiers te lezen (als het onderzoek op 15 augustus begint) Ik zou graag bevestiging willen. 
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R 

[Carlos Van Hove]: Wat betreft de impact op de bewoners van het Zuidpaleis. Oorspronkelijk was 
het niet nodig om alle handelaren te verhuizen. Dit was alleen nodig voor de 7 handelaars die zich 
in Stalingrad Village bevinden (omdat hun deuren uitkwamen op de tunnel). De optimalisaties die 
worden doorgevoerd om technische problemen op te lossen, hebben met name betrekking op 
het boren in beton en daarom is de werking van een handelszaak ondenkbaar. Het lawaai is 
ondraaglijk voor de school en de winkeliers. De situatie is veranderd sinds we de techniek 
moesten aanpassen: naast het versterken van de kolommen (betoninjecties) zullen we wapening 
moeten toevoegen om de draagkracht van het gebouw te garanderen, wat betekent dat we 
micropalen in 2.000 kolommen moeten inbrengen. Dit zou veel geluids- en trillingsoverlast met 
zich meebrengen, waardoor bedrijven onbruikbaar worden en ook scholen en sportverenigingen 
het gebouw moeten verlaten. Het is dus een gevolg van de optimalisatie van de gekozen techniek 
in het licht van technische uitdagingen. 

De MIVB zal niet beslissen, het zal afhangen van de vergunning die door de bevoegde overheid 
zal worden afgeleverd.  

[Sophie David]: Ik begrijp je bezorgdheid. Het is de Stad die verantwoordelijk is voor de organisatie 
van het openbaar onderzoek en zal beslissen over de data, maar in de voorlopige planning van de 
MIVB is het niet de bedoeling om het openbaar onderzoek te starten tijdens de zomervakantie 
juli-augustus, maar eerder midden september. 

11 Vraagsteller 11 

Q 

Qua veiligheid voel ik me als bewoonster niet veilig, mijn deur geeft uit op een smalle gang. Vanaf 
de straat zie je niets. Als mij iets overkomt, zal niemand het zien. Er moet een inspanning worden 
geleverd voor de buurtbewoners met wie geen rekening wordt gehouden. We zitten ook met 
losliggende stoeptegels. Er is de werf, maar er is ook het trottoir dat er heel slecht bijligt. Er zou 
een inspanning kunnen worden geleverd op het gebied van veiligheid.  Ik heb scheuren in mijn 
appartement, is de veiligheid gewaarborgd, ook voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten in 
geval van brand bijvoorbeeld.  

Verzoek om de werfafsluitingen leeg / zonder spandoeken te laten voor meer zichtbaarheid vanaf 
de straat  

Geen data gepresenteerd: wat is de planning voor de werken in Lemonnier?  

R 

[Carlos Van Hove]: We zijn ons bewust van het probleem en proberen de situatie te beheersen. 
Op het vlak van netheid is er vooruitgang geboekt dankzij de inzamelpunten en de opvolging 
dankzij extra personeel (Stad en MIVB). De MIVB stelt samen met het team van de ombudsman 
drie personen ter beschikking om te helpen bij de netheid van de site, die aanzienlijk is verbeterd.  
 
Op het gebied van veiligheid proberen we de perimeter van de werf te verkleinen. Aan de kant 
van Stalingrad is dit al gedaan, aan de kant van Lemonnier zullen we hetzelfde doen zodra de werf 
dit toelaat. Wij hebben nota genomen van uw opmerkingen.  
In Jamar hebben we op verzoek van de politie spandoeken verwijderd, in Lemonnier kunnen we 
hetzelfde doen.  
We proberen terug te komen met een meer concrete timing voor Lemonnier tijdens het volgende 
panel.  
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12  Vraagsteller 2 keert terug 

Q 

Het verbaast mij ondanks de opmerkingen die na de meeting in december zijn verstuurd, er nog 
steeds veel vragen zijn. Is het mogelijk om andere meetings op te zetten en sessies toe te voegen 
omdat er nog andere vragen zijn? Het bewijs van vandaag is dat er aanvullende vragen zijn voor 
de eerste vergadering. Bedankt voor het beantwoorden van onze vragen, maar kunnen we sessies 
toevoegen? 

R 

[Carlos Van Hove] : Deze vergadering is al de tweede die we doen, dus dubbel wat we moeten 
doen. Als onderdeel van deze procedure zijn er geen plannen om verdere vergaderingen te 
houden, maar ook hier heeft u twee weken de tijd om uw vragen en opmerkingen in te dienen. 
Daarnaast is er onze Ombudsman, het info punt en de permanentie daarvan op maandag, maar 
op andere dagen kunt u ook aanbellen. Er zijn ook de panels...  
 
De vraagsteller vraagt om een antwoord op zijn e-mail van 12/12/23. In het kader van de 
effectstudie zal op opmerkingen worden gereageerd. Het is altijd mogelijk om met de 
ombudsman te spreken en naar ons toe te komen.  

De vraagsteller vraag of we ons een systeem kunnen voorstellen dat gebruik maakt van de 
expertise van de burger? 

Q 
Houdt u ons op de hoogte als de actoren op het terrein zullen worden geraadpleegd?  Kunnen we 
transparantie vragen als u de actoren op het terrein raadpleegt? Ik vraag me af welk vervolg er 
aan burgerparticipatie zal worden gegeven. 

Q 
Ik heb  de planning  voor de heraanleg en voor  de  voorbereidende werkzaamheden aan 
nutsleidingen gehoord, hebben we geen timing omdat we niet weten wanneer de scholen, 
sportclubs en winkels vertrekken?  

R [Laurent Borsellini] Er zijn heel wat ingrepen te doen, ook los van onze werf (Fiber from Proximus) 
en we hebben de planning nog niet afgerond. Het vergt veel coördinatie.  

Q 
Stadspark: is het de stad of de stad en de MIVB die dit voordragen zijn? Wie zit achter dit project 
en in overleg met wie is dit tot stand gekomen?  Is het de MIVB alleen of de MIVB en de Stad? 
Het Zuidpaleis is nog steeds eigendom van de stad. 

Q 
Waarom doen jullie proefboringen in de gevels?  Is er twijfel over  de stabiliteit van de gebouwen 
in de wijk? Wordt dit meegenomen in de effectenstudie? Hoe zit het met  onze gevels en de 
stabiliteit van onze gevels?  

R 

[Laurent Borsellini en Christophe Rubbens]: De boringen zijn nodig omdat het een oud gebouw is 
en we niet alle details in de plannen hebben, enz. We willen er zeker van zijn dat de dikte van de 
stenen, bouwelementen, enz. Het is ook nodig omdat het Zuidpaleis meerdere keren is verbouwd 
en soms niet alles uit de plannen komt. 

Een buurtbewoonster maakt zich zorgen over haar gevel, vooral vanwege de aanwezigheid van 
een laser. 



   
 

  16 
Infovergadering Zuidpaleis – 29/01/2024 

[Christophe Rubbens] : Het is niet nodig om gaten te boren in de gevels van huizen. Er is niet 
dezelfde behoefte bij woningen van buurtbewoners, want daar gaan we niet op ingrijpen. Dat 
gezegd hebbende, er is een monitoringsysteem dat ons elke 5 minuten informatie stuurt. In het 
geval dat een gebouw beweegt, wordt contact opgenomen met de eigenaren. Als je geen nieuws 
krijgt, is het omdat er niets beweegt. Op uw verzoek kunnen uw huisgegevens worden 
opgestuurd. We nemen nota van het probleem en de studie zal er zijn volledige aandacht aan 
besteden. 

Q Volksgezondheid: ademhalingsproblemen in de buurt. Wordt hier ook rekening mee gehouden?  

R 

[Stratec]:  Volksgezondheid maakt deel uit van de effectenstudie, het maakt deel uit van het 
hoofdstuk 'mens'.  
Het doel van de briefing is om elementen te hebben waarop de aandacht van de onderzoeker 
moet worden gevestigd.  

Een medewerkster hekelde het feit dat haar mening niet werd gehoord, ook al was ze in de buurt 
geboren. 

13 Vraagsteller 3 keert terug 

Q 

Om de CO²-uitstoot te meten, zou het interessant zijn om een bilan te maken van de uitstoot bij 
het uitvoeren van de sloop-heropbouw (hoeveel ton CO² zou worden uitgestoten en te 
vergelijken met een andere techniek (micropalen of dreamcutter). Bij dit soort projecten wordt 
meestal de ecologische voetafdruk gemeten. 

R [Stratec] : Dit is iets dat vereist is in de specificaties van de effectenstudie.  

14 Vraagsteller 12 

Q Is er geen onderzoek gedaan naar de impact van het project ?  

R 

[Carlos Van Hove]: Er zijn al verschillende effectenstudies uitgevoerd, met name voor de 
vergunning voor het station Grondwet en de tunnels die ermee verbonden zijn, alsook voor de 
wijziging van het GBP en voor het volledige tracé.  De impact van de bouwplaats is meermaals 
onderzocht. Dit is de 4e keer dat de impact op de buurt is onderzocht, telkens door onafhankelijke 
adviesbureaus en de conclusie is altijd dezelfde.  

15 Vraagsteller 3 keert terug 

Q 
De negatieve impact op omwonenden wordt financieel gecompenseerd, is hier rekening mee 
gehouden? Zijn er studies die het mogelijk maken om de impact op omwonenden te 
objectiveren? 

Q Kan u de vergelijking maken qua impact voor de mensen tussen de optie van de ontmanteling en 
die van de optimalisatie van de straalkolommen met micropalen?  
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R 

[Carlos Van Hove]: Als ik het goed begrijp, gaat over de vergelijking met de optimalisatie van het 
boren van alle palen. Daarbij is de evacuatie van alle gebruikers van het gebouw noodzakelijk. 
Eerst moet je alle kolommen maken, met de introductie van de micropalen, en dan de balken 
voor de dakplaat. Hiervoor moeten de kolommen worden afgekapt. Het zou ook een grote impact 
hebben. En dan moet er nog een groot renovatieproject volgen. Qua duur is de periode dat het 
gebouw leeg moet blijven staan vergelijkbaar met de periode die nodig is voor de deconstructie-
reconstructie.  

Q  Alle materialen van het paleis, waar gaan we ze opslaan?  

16 vraagsteller 1 keert terug 

Q Wat heb je tegen de tram? 

R 
[Carlos Van Hove] : Niets. De MIVB doet alle 3 de modi. We beginnen met een bus, als de bus niet 
meer genoeg is, leggen we een tram, dan gaan we verder met de bredere tram, maar vandaag is 
de tram niet meer genoeg, dus bouwen we een metro.  

Q 
De heer Alain Flausch zei dat om de bouw van een metro te rechtvaardigen, het noodzakelijk is 
om minstens 20.000 passagiers per richting en per uur te tellen, maar hier zijn we hieronder 
omdat we op 6.000 zitten. Waarom een metro bouwen? De bevolking zal niet toenemen. 

R 

[Carlos Van Hove] : We bouwen metro 3 tussen Albert en Noordstation. Ik neem zelf deze lijn en 
ik zie dat er steeds meer mensen op het perron blijven staan omdat er geen plek meer is in de 
tram. En het gebeurt niet alleen tijdens de spits of op woensdag na schooltijd. Het is ook een 
kwestie van regelmatigheid. Vaak zien we 3 of 4 trams achter elkaar komen. Ze lopen vertraging 
op in de bovengrond. Zodra een enkele tram te laat is, ontstaat er een domino-effect: hij moet 
veel mensen meenemen, waardoor de tijd aan de haltes langer duurt en ook de volgende trams 
vertraging oplopen. Het is dus een kwestie van capaciteit, prestaties en regelmaat. Drie 
regeringen hebben besloten dat dit project nodig is en wij voeren het uit.  

 

4. SLOTWOORD 

 
Wie dat wenst, kan een advies geven over het project en/of specifieke punten naar voren brengen, zodat 
het begeleidingscomité deze tijdens de effectenstudie zorgvuldig kan onderzoeken.  
 

Schriftelijk aan het Gemeentecollege, binnen twee weken na de vergadering (uiterlijk op 13/02/2024): 

• Per e-mail op zuidpaleis@brucity.be 
• of per post naar de Stad Brussel bij de Dienst Stedenbouw, Directie Stedenbouwkundige 

Vergunningen en Informatie, Eenheid Secretariaat en Overlegcommissie Hallenstraat 4, 1000 
Brussel; 

• Per e-mail op zupalmi@mivb.brussels 
• of per post naar de MIVB, Koningsstraat 76, 1000 Brussel. 
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De notulen van deze vergadering zijn  van 31 januari 2024  tot en met 15 februari 2024 beschikbaar op de 
website  van de https://www.metro3.be 
 

Christophe Stienlet [Moderator] bedankte de vergadering voor de vragen en de sprekers voor hun 
deelname.  

 

Sluiting van de zitting om 21.15 uur. 

 

https://www.metro3.be/
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