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CHANTIER DE GÉNIE 
CIVIL : DÉMARRAGE 
DE LA PHASE 1
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Démarrage du chantier de génie civil

Phase 0 (préliminaire) du 07/09/2020 – 18/10/2020

Phase 1 chantier de génie civil à partir du 19/10/2020

• Av. de Stalingrad, Bd du Midi

• Bd Jamar, Bd Poincaré

Phase 1 chantier de génie civil à partir du 02/11/2020

• Bd Lemonnier
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Phase 1 : Bd du Midi 19/10/2020
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Phase 1 : Jamar 19/10/2020
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Phase 1 : Stalingrad 19/10/2020
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Basculement en phase 1
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Situation circulation:
- Jamar fermé
- Traversées centrales sur Petite

Ceinture fermées
- Circulation 1 bande en 

alternance sur Petite Ceinture

Activités:
- Enlèvement anciens marquages
- Pose nouveaux marquages
- Adaptations signalisation & feux

Situation dimanche 18/10 à partir de +/- 17h



Basculement en phase 1
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Situation lundi 19/10 à partir de 06h



Phase 1 : Lemonnier 02/11/2020
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Zones de travaux en phase 1
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Etats des lieux
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Situation début octobre:
608   EDL réalisés/planifiés 
68     PV de carence (EDL Façade)
10     Autres (2 refus, 8 
incomplets) 



Mesures de prévention : monitoring
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• Pose de prismes en façades avant => Zone Petite Ceinture / Bd. Du Midi
• Installation sonomètres & vibromètres
• Installation d’instrumentations monitoring sous-sol
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Task force
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Réunions 2/mois avec STIB, SM 
TOOTS, Bruxelles-Propreté et 
services de Bruxelles-Ville / Saint-
Gilles

Négociations avec la direction de 
Bruxelles Propreté et la cabinet de 
tutelle pour étendre la zone 
fuschia => collecte 6 jours/7 pour 
les commerçants

Compliquations logistiques, 
juridiques et sanitaires (covid19)



Points de collectes à partir du 21/10
Boulevard Jamar
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Points de collectes à partir du 21/10
Avenue de Stalingrad
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Point de collecte à partir de novembre (tbc) 
Boulevard Lemonnier
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Organisation points de collectes
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25 m² sacs blancs
divisé en 4 sacs bleus et jaunes

sacs verts et orange
sacs fuchsias

Fermer les points de collectes hors 
jours de collectes

Intensifier l’information et la 
répression avec des caméras et des 
amendes



Perturbation de la collecte 19/10!
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Basculement phase 
0 – phase 1

Déplacement 
points de collectes

Demande aux 
riverains de ne pas 
sortir leurs sacs le 
dimanche 18/10

Nouveaux points 
de collectes 
disponibles pour la 
collecte du 21/10
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Habillage du chantier
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Giratoire: bloc béton 60 cm + Palissade 2,5m

Côté voirie: bloc béton 60 cm + Barrière 2m avec 
habillage 1,55m + ponctuellement 2m50

Côté trottoir: Barrière Heras 2m avec habillage 1,55m + 
ponctuellement 2m

Emprise de chantier se stabilise, mais il 
reste différents types de clôtures. 



Palissade opaque sur le giratoire

Info projet + signalétique piétons
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Concept expo photo

Cartes postales 1900 + 
photos années ‘30 => ’80
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Dans les zones Jamar –
Stalingrad - Lemonnier



Proposition habillage expo photo

Côté trottoir

Barrière Heras 2m

Bâche jusque 
1m55 de haut

Ponctuellement 
jusque 2m

25



Proposition habillage expo photo
Côté voirie : ajout d’un bloc béton de 60cm

Bâche jusque 1m55 de haut 

Ponctuellement jusque 2m50
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Wayfinding commerces/points d’intérêt
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A inclure dans l’habillage du 
chantier à des endroits 
stratégique: 

Des bâches avec un plan de 
quartier qui inclut: 

une liste alphabétique des 
commerces du quartier

éventuellement quelques points 
d’intérêts comme la Gare du Midi 
ou la Grand’Place...

Éviter que les gens doivent faire 
des détours de 500 mètres…
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Information du chantier

Distribution de dépliants pour 
la phase 1 cette semaine

Brochure d’information sur le 
projet: station + tunnels de 
raccordement: à disposition 
ici et au Point Info

Météo du chantier: prévenir 
en cas d’imprévus ou de 
nuisances particulières: bruit, 
vibrations, poussières… 

Via WhatsApp et Ecran LED
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(Exemple Grand Paris)
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